



Карточка проекта «Оптимизация процесса разработки и согласования образовательной программы с работодателем» (на примере Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Южно-Уральский многопрофильный колледж»)

Министр образования и науки
Челябинской области

А.И. Кузнецов

Директор ГБПОУ «Южно-Уральский
многопрофильный колледж»

А.П. Большаков

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Потенциальный работодатель

Владелец процесса: Директор ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» А. П. Большаков

Периметр проекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский многопрофильный колледж»

Границы процесса: с момента начала разработки образовательной программы до момента утверждения образовательной программы

Руководитель проекта: Серикова Зинаида Сергеевна – заведующая отделением

Команда проекта: Быков Константин Абитонович – руководитель практики, Салыкаева Фаина Евгеньевна – методист, Акиншина Нина Ивановна – председатель ЦМК, Трубецкая Галина Александровна – заведующая учебной частью

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение требований ст. 12 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, нарушение гл. ст16 Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 457)

Последствия: большая длительность сроков разработки программ, снижение конкурентоспособности выпускников.

Причина возникновения: разница формулировок основных требований профессионального стандарта и ФГОС СПО, влекущая затруднения, возникающие у работодателя при формулировках требований к содержанию образовательных программ.

Ценность для заказчика: обеспечение конкурентоспособности выпускников.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время разработки образовательной программы	114 дней	Сокращение в 3 раза
Время согласования образовательной программы с работодателем	30 дней	Сокращение в 3 раза
Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности (профессии)	73%	85%

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 15.11.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 16.11.2022 – 13.-01.2023
разработка карты текущего состояния процесса – 16.11.2022 – 14.12.2022
разработка карты целевого состояния процесса – 15.12.2022 – 24.12.2022
разработка плана реализации проекта – 26.12.2022 – 13.01.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 16.01.2023-20.01.2023
4. Внедрение улучшений – 21.01.2023 – 18.03.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 20.03.2023 – 17.04.2023
6. Защита и закрытие проекта – 18.04.2023 – 18.05.2023

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования

/Е.П. Сичинский